
RESUMEN EJECUTIVO PIRAMIDE DE LA SABIDURÍA

Sección	Descripción
Título	Resumen Ejecutivo – Proyecto de Construcción de la Pirámide de la Sabiduría
Objetivo del Proyecto	Construcción de una pirámide que refleje el estatus del reino y optimice los recursos disponibles.
Alcance del Proyecto	Incluye la cimentación, estructura base, elevación de niveles y detalles finales en un período de 6 meses con 100 trabajadores, con un area total de 121.500 m² .
Distribución de Mano de Obra	Obreros: 60, Ingenieros: 15, Arquitectos: 5, Supervisores: 10, Logística: 5, Administrativos: 5.
Cronograma de Construcción	Tabla con fases del proyecto y su duración. Además, gráfico para visualización de cronograma y distribución de trabajadores por turnos.
Optimización de Recursos	Uso de turnos escalonados para mejorar la eficiencia de los trabajadores de acuerdo a la fase implementada (cimentación, estructura base, elevación de niveles, detalles y acabados).
Costos del Proyecto	Inversión total en mano de obra y materiales, incluyendo una representación gráfica de los costos de materiales y una comparación con el presupuesto inicial.
Conclusión y Expectativas	Se espera que la pirámide simbolice el poder del reino y tenga un impacto cultural e histórico duradero.

T _T Rol	# Cantidad #	Productividad (m² construidos/día)	© Costo por trabajador (\$/mes)	© Costo total (\$/mes)	Productividad total (m² construidos/día)
Obreros	60	5	\$2.500.000	\$150.000.000	300
Ingenieros	15	20	\$5.000.000	\$75.000.000	300
Arquitectos	5	15	\$6.000.000	\$30.000.000	75
Supervisores	10	0	\$4.500.000	\$45.000.000	0
Logística	5	0	\$3.500.000	\$17.500.000	0
Administrativos	5	0	\$3.000.000	\$15.000.000	0
Total	100	40	\$24.500.000	\$332.500.000	675



Explicación paleta de colores en gráfico de tortas

Obreros: Rojo → Esfuerzo y trabajo físico intenso.

Ingenieros: Azul → Conocimiento técnico y precisión.


Arquitectos: Dorado → Creatividad, diseño y planificación..


Supervisores: Morado → Autoridad, control y supervisión del proceso.

Logística: Gris oscuro → Apoyo y gestión operativa..

Administrativos: Blanco → Supervisión, gestión documental y coordinación.

Tτ Fase	#	Duración (mes)	#	Inicio (mes)	#	Fin (mes)	#	Turno 1	#	Turno 2	#	Turno 3	#	Total trabajadores
Cimentación	·	1		1		1		40		40		20		100
Estructura base		2		2		3		35		35		30		100
Elevacion de nivele	es	2		4		5		30		40		30		100
Detalles y acabado	os	1		6		6		50		30		20		100
Total		6												





Nota 1.

Turno 1 (Día): 6:00 AM - 2:00 PM Turno 2 (Tarde): 2:00 PM - 10:00 PM Turno 3 (Noche): 10:00 PM - 6:00 AM

Nota 2.

Cimentación: más fuerza laboral en los turnos de día y tarde. Estructura base: turnos balanceados para un progreso uniforme.

Elevación de niveles: aumento número trabajadores turno tarde para optimización de montaje de bloques. Detalles y acabados: turno de día con más trabajadores porque se requiere más precisión visual.

Explicación paleta de colores en cronográma de construcción

Cimentación - Marrón: Representa la tierra y la base sobre la que se construirá la pirámide.

Estructura base - Gris: Evoca el material de construcción principal, como la piedra caliza.

Elevación de niveles - Amarillo: Representa el avance y la visibilidad de la construcción a medida que crece.

Detalles y acabados - Azul: Se asocia con el cielo y la pulcritud del resultado final.

Explicación paleta de colores en gráfico de barras apiladas


Turno 1 (Mañana): asociado con la luz del sol y el amanecer.


Turno 2 (Tarde): representando la puesta de sol y la energía del atardecer.

Turno 3 (Noche): evocando la noche y el descanso.

Тт	Elemento	Тт	Descripción	#	Costo Unitario (\$/m² o unidad)	#	Cantidad Necesaria	#	Costo Total (\$)
Mater	rial principal	Piedra c	aliza blanca		500.000		10.000		5.000.000.000
Reves	timiento	Oro en p	unta de pirámide		2.000.000		500		1.000.000.000
Jerogl	líficos	Inscripc	iones reales		1.000.000		200		200.000.000
Estatu	ıas	Esfinges	s y dioses		3.000.000		50		150.000.000
Total									6.350.000.000

T _T Concepto	Valor (\$, m²)					
Área de la Pirámide (m²)	121.500					
Presupuesto total (\$)	15.000.000.000					
Costo real (\$)	8.345.000.000					
Estado del proyecto	APROBADO					





Nota:

El diseño de la piramide se optimiza detallando materiales que se van a utilizar en ella y sus costos

Explicación paleta de colores en gráfico de barras apiladas

Piedra caliza blanca → Beige: Color claro y arenoso de la piedra caliza utilizada en la construcción de la pirámide.

Oro en la punta → Dorado: Simboliza el revestimiento dorado en la cúspide de la pirámide.

Inscripciones reales → Marrón: Evoca los jeroglíficos tallados en las piedras.

 $Esfinges \rightarrow Arena: Color \ característico \ de \ la \ piedra \ con \ la \ que \ fueron \ esculpidas \ muchas \ esfinges \ en \ Egipto.$